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Vous découvrirez, dans cette lettre, un nouveau point d’étape sur le lot T2A du 
Grand Paris Express. Les parois moulées des gares sont maintenant terminées. 
Il restera principalement en 2019 les ouvrages annexes !
A noter, dans le chapitre « Notre expertise », les travaux de la tour Hekla dans le 
quartier de La Défense, le long du boulevard circulaire.

Très cordialement,

Daniel Viargues - Président de Soletanche Bachy France

C’est en janvier 2017 que cette a�aire du Grand Paris nous a été notifiée. Après 
presque deux ans d’activité, la partie fondations est plus que bien avancée, les 
équipes de terrassement et de génie civil sont à l’œuvre. Il est temps de faire le 
bilan de ces deux années qui se sont écoulées à un rythme très soutenu. 

À LA UNE LE T2A VA SOUFFLER 
SES DEUX BOUGIES
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Fin de la paroi moulée sur le 1401 Pe



génie civil s’a�airent à couler les radiers de ces 
imposants ouvrages enterrés. Pour mener à bien 
ces ouvrages, il aura fallu cinq Hydrofraises, et 
près de 250 personnes. 
Les débits d’exhaure obtenus à l’issu des essais de 
pompages ont été très inférieurs aux projections 
et les terrassements ont pu se dérouler sans 
problèmes.

L’année 2018 a tourné autour des parois moulées 
des gares du Vert de Maisons (VDM) et de Vitry 
Centre (VIC), et de l’ouvrage de débranchement 
SMI (1401P). Toujours plus épaisses et toujours 
plus profondes, les parois en 1,5 m d’épaisseur du 
1401P et de VDM ont atteint respectivement 59 m 
et 74 m. 

C’est notamment sur VDM que les CWS permettant 
de mettre en place les joints d’étanchéité entre 
panneaux ont été mis en œuvre avec succès 
jusqu’à 74 m de profondeur afin de répondre aux 
exigences du marché : une première mondiale !

Sur VDM, la phase de grosse perforation s’est ter-
minée en octobre par la réalisation de 13 barrettes 
accueillant des poteaux préfondés pesant chacun 
plus de 50 t et servant d’appuis provisoires 
aux planchers réalisés au fur et à mesure du 
terrassement en taupe.

C’est également sur le T2A, et plus spécifiquement 
sur la gare de VIC, qu’une nouvelle Hydrofraise 
compacte de type HC05 équipée d’un module de 
grippage a fait avec succès ses premiers tours de 
tambours.

Le repli des installations de paroi moulée sur ces 
trois sites est quasiment terminé et les premiers 
résultats des essais de pompage de VIC et de 

L’année 2017 a démarré avec la réalisation des 
parois moulées des gares des Ardoines et de 
Créteil l’Echat, et de Friche Arrighi, le puits de 
départ des tunneliers. 
Ces trois enceintes réalisées en paroi moulée 
sont aujourd’hui terrassées, et les équipes de 

Premier ouvrage annexe : 1402

Fin du terrassement sur le 1302 P



1401P sont conformes aux attentes. Les équipes 
de génie civil et de terrassement ont d’ailleurs 
déjà pris le relais.

Les injections d’étanchement de la caverne sous 
le Square Dufourmantelle à VDM se poursuivent :  
à ce jour, 18 000 m de forage ont été réalisés et 
plus de 2 200 m3 de coulis injectés. 
Ces injections et leur contrôle devraient se 
terminer au printemps 2019.

Cette fin d’année 2018 marque également la fin de 
réalisation de la tranchée SMI, tranchée couverte 
et ouverte de 450 m de longueur reliant la gare 
des Ardoines au futur Site de Maintenance des 
Infrastructures. 
Cet ouvrage démarré en septembre 2017 et 
découpé en 7 zones aura tenu en haleine toutes 
les équipes du T2A qui ont enchaîné leurs 
interventions pendant plus d’une année.

L’année 2019 tournera autour de deux activités.

D’une part, la réalisation des cinq ouvrages 
annexes. Ces « petits » ouvrages en paroi moulée, 
souvent circulaires, implantés entre les gares, 
seront réalisés à l’Hydrofraise. Cette activité 
devrait occuper deux Hydrofraises pendant un an.
D’autre part, les travaux de forage contrôlé pour la 
compensation et la congélation devraient démarrer 
au printemps sur VDM.

Ces travaux consistent à réaliser des forages sub-
horizontaux sous sas d’environ 75 m de longueur.

Tranchée SMIe

Mise en place des poteaux préfondés sur VDM



Deauville 

L’agence France Nord de Soletanche Bachy revient 
à Deauville pour des travaux situés à proximité du 
bassin d’orage réalisé il y a quelques années. 

Le projet consiste en deux bâtiments publics (un 
restaurant et un local du Yacht Club), ainsi qu’en 
deux tours de près de 30 m de hauteur. L’ensemble 
est situé à l’entrée du bassin des yachts, de part et 
d’autre de la passerelle piétonne levante existante.

Le projet comprend 16 lots séparés, Soletanche 
Bachy étant attributaire du lot n° 1 qui correspond 
aux fondations profondes par micropieux type III.

Les travaux débuteront en janvier 2019 pour une 
durée de 5 semaines environ, avec deux ateliers 
de forage pour réaliser les quelque 3 300 m de 
micropieux. 

Laneuveville 

L’usine Novacarb de Laneuveville-devant-Nancy, 
qui emploie environ 400 personnes, fabrique 
aujourd'hui essentiellement du carbonate de 
soude utilisé dans la verrerie, la chimie ou la 
détergence, à partir de la saumure (eau salée 
extraite de l’exploitation saline de Lenoncourt) 
et de la chaux (carrière de Pagny-sur-Meuse).  

Les rejets solides et liquides sont ensuite 
acheminés vers des bassins de décantation. 
Les taux de rejet en chlorure et en calcium, à 
l’aval de ses bassins, dans la nappe de la Meurthe, 
font l’objet d’un suivi attentif. Novacarb souhaite 
diminuer les rejets actuels et construire de 
nouveaux bassins de rétention.

Il a donc confié à Soletanche Bachy la réalisation 
de 2400 m de paroi Trenchmix descendue dans 
les marnes qui ont été reconnues entre 5 et 7 m 
de profondeur.

La première phase de travaux est prévue début 
janvier 2019, pour la moitié du linéaire. La 
deuxième phase est programmée pour 2020.

Maison Blanche

Le lot 1 du prolongement de la ligne 14 Sud a été 
acquis en début d’année 2018 en groupement 
avec Léon Grosse.

Les travaux consistent en la réalisation d’une boîte 
en paroi moulée de 130 m par 20 m, terrassée à 
environ 29 m de profondeur. La paroi moulée, 
épaisse de 1,5 m, est profonde de 47 m environ 
pour se ficher dans la craie. Les travaux sont 
réalisés à la benne hydraulique (Argile Plastique) 
et à l’Hydrofraise (Calcaire Grossier et craie).

Le chantier présente quelques particularités 
notables : 
•  des mitoyens à proximité immédiate : les tunnels 

en maçonnerie de la ligne 7 en exploitation à  
40 cm de la paroi moulée à l’Ouest et une tour 
de 36 étages à 2 m de la paroi moulée à l’Est,

•  la présence de refends en paroi moulée, des 
« prébutons » qui relient les fiches de paroi 
moulée dans les Argiles Plastiques (ces argiles 
ne permettant pas de tenir les fiches de paroi 

NOS
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moulée sous le fond de fouille, ce sont donc les 
refends qui assurent la butée),

•  un phasage complexe en 3 interventions, dans 
un pianotage serré avec les travaux préparatoires 
et le génie civil de Léon Grosse,

•  des emprises déportées dans la petite ceinture, 
avec une centrale à béton sur chantier à 350 m, 
et une centrale à boue à 1 200 m.

Le chantier a commencé par une première 
petite zone au Nord, qui sera rapidement cédée 
à Léon Grosse. Il pourra ainsi terrasser en puits 
blindé jusqu’au tympan et lancer le creusement 
traditionnel du tunnel de raccordement à la ligne 
14 existante. La seconde phase se lance avec les 
travaux de prétraitement.

Mairie des Lilas
Dans le cadre du prolongement de la ligne 11 à l’Est 
pour la RATP, les travaux de Soletanche Bachy liés 
à l’établissement de 3 accès supplémentaires sur 
la station Mairie des Lilas arrivent progressivement 
à leur terme. 
Début décembre, les travaux spéciaux des accès 
Nord et Sud seront achevés et il ne restera plus 
qu’une voûte parapluie pour l’accès secondaire 
prévu en avril 2019.

Entre juin 2017 et décembre 2019, Soletanche 
Bachy aura réalisé lors de plusieurs interventions :
• 250 m3 de préfouille,
•  3 700 m de forages et 915 m3 d’injections de 

fissuration,
•  1 400 m de micropieux,
•  400 m de voûtes parapluie entre 15 et 20 m de 

profondeur en galeries exigües,
•  54 m de boulons en fibre de verre en galerie.

L’ensemble de ces travaux ont été exécutés dans 
des environnements particuliers, de manière 
très phasée, en interface constante avec les 
partenaires du groupement et en respectant un 
planning serré.

Il a fallu gérer la densité des réseaux, la proximité 
du métro et l’étroitesse des zones de travail 
allouées : les micropieux et les voûtes parapluie 
ont notamment été réalisés en galerie entre 15 et 
19 m de profondeur !

L’ensemble des travaux du groupement devraient 
s’achever, quant à eux, mi-2020.



Fos quai de la Rotule

Soletanche Bachy, mandataire du groupement 
SBF / Menard / Eurovia / Bueas, construit une 
extension de quais à conteneurs pour le Grand 
Port Maritime de Marseille sur la commune de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Ce nouveau quai, de 240 m de long et de 17 m 
de tirant d’eau, a débuté en avril 2018 pour une 
durée de 24 mois. Il s’agit de raccorder deux quais 
existants, afin d’agrandir la zone d’exploitation 
des conteneurs, dont le trafic est en croissance 
dans la région marseillaise. 

De juin à septembre 2018, il s’agissait de constituer 
une digue longitudinale stable en clapant (barge 
fendable) 420 000 t de matériaux de carrière. 
Deux cents camions ont ainsi approvisionné ce 
chantier pour atteindre des cadences de mise en 
œuvre de 10 000 t par jour.

Octobre 2018 fut la saison de la vibrocompaction 
de Menard, afin de consolider cette digue et 
d’apporter les caractéristiques mécaniques 
nécessaires à sa stabilité. Avec une maille de 
3,5 m x 3,5 m, l’aiguille vibrante a réalisé en  
3 semaines plus de 400 impacts.

En novembre 2018, la paroi moulée entre en 
piste avec une benne hydraulique KS et une 
benne lourde M8 en 3 postes. Une équipe de  
30 personnes permet de forer les panneaux à  
28 m de profondeur en épaisseur de 1,2 m. Sur une 
cadence de 4 à 5 panneaux par semaine, le volume 
total de béton à mettre en œuvre représente plus 
de 9 000 m3, mobilisant deux centrales à béton. 
L’ancrage des parois se fait dans les alluvions 
consolidées de la Crau, composées de galets 
roulés dans une matrice indurée, mettant à mal 
les bennes lourdes.

À suivre en 2019, la poutre de quai avec ses 
équipements, la pose des tirants et de leurs 
tubes d’ancrage, les terrassements, les pieux de 
la poutre arrière …

À noter sur ce chantier, les études de béton, en 
partenariat avec le laboratoire SB et Lafarge, 
démarrées 6 mois auparavant, pour atteindre des 
objectifs de faible porosité (< 12%) et de di�usion 
des ions chlorures (< 3.10-12 m/s). 

Toulouse – Dalkia 

Dalkia, filiale d’EDF et délégataire du nouveau 
service public du réseau toulousain de chaleur 
et de froid, avait confié en septembre 2017 
au groupement Ei�age GC Réseaux / Bessac 
/ EHTP / Soletanche Bachy, la réalisation des 
travaux du franchissement de la Garonne par un 
microtunnelier. 

Cette traversée doit raccorder l’usine d'inci-
nération du Mirail et les supercalculateurs du 
centre de recherches Clément Ader, situés en 
rive gauche, au réseau de chaleur et de froid en 
cours de déploiement en rive droite du centre-
ville de Toulouse.

Soletanche Bachy avait réalisé à l’automne 2017, 
en rive droite, un premier puits d’attaque en 
paroi moulée. Des problèmes d’emprise en rive 
gauche, sur un site protégé de l’armée, avait 
bloqué les travaux jusqu’au tout début du mois 
d’octobre 2018.

Les équipes se sont donc redéployées un an plus 
tard, durant un petit mois, pour la paroi moulée 
du puits de réception de 8 m de diamètre intérieur 
(paroi d’une épaisseur de 82 cm, fichée à 18,5 m 
de profondeur). 

Les équipes de Bessac enchaînent depuis le 
mois de novembre avec les travaux de fonçage 
du microtunnelier avant de laisser la place, en 
début d’année 2019, à la pose de la tuyauterie.



Parc éolien de Dijon

Artelia Ville & Transport a obtenu de Velocita 
Energie la conception et la réalisation d’un nouveau 
parc éolien au nord de Dijon. Baptisé Parc éolien 
Nord Côte d’Or, ce dernier regroupait initialement 
25 machines réparties sur sept communes 
di�érentes ; il a été réduit à 16 éoliennes suite à la 
phase d’enquête publique. 

Ces aérogénérateurs comprendront un mât de 
120 m et mesureront 175 m en bout de pales. 

Fort d’une collaboration fructueuse près de 
Besançon en 2016 avec les mêmes interlocuteurs, 

Soletanche Bachy France s’est vu confier les 
travaux d’injection, par comblement gravitaire 
de mortier.

Afin de respecter le planning, 3 foreuses sont 
mobilisées simultanément avec 3 à 4 futures 
éoliennes à traiter par machine.

Le marteau fond de trou est adapté pour ces 
terrains calcaires (forages jusqu’à 22 m).

Le chantier devrait se terminer avant Noël, 
forages de contrôle compris.

Lyon - Emergence Lafayette
À Lyon, au cœur du quartier de La Part-Dieu en 
pleine métamorphose, un immeuble de 40 m de 
haut porté par Ogic Immobilier est sur le point 
d’émerger. Ce bâtiment, nommé Emergence 
Lafayette, a été remporté par Rougeot, entreprise 
familiale bourguignonne.

Soletanche Bachy France est sous-traitant 
pour les travaux des 2 niveaux de sous-sols en 
parois moulées ancrées dans la célèbre molasse 
lyonnaise, soit 5 100 m2 d’excavation en épaisseur 
52 cm, à 22,5 m de profondeur. 

Au terme de 2 mois de production de parois, et 
après la mise en œuvre des pieux, SBF posera 
également les butons et les bracons.



Tour Hekla
Le projet

Le projet consiste à réaliser, sur le site de la Rose 
de Cherbourg, dans le quartier de La Défense, une 
tour de 220 m de haut comprenant 49 étages à 
usage principal de bureaux, avec une infrastructure 
de 6 sous-sols dédiée aux locaux techniques et à 
un parc de stationnement.

La parcelle sur laquelle sera réalisé le projet a 
une superficie de 2 500 m². Le site présente un 
dénivelé important entre le boulevard circulaire de 
La Défense, l’avenue du Général de Gaulle, et les 
accès par la route de Demi-Lune.
Conçu par les Ateliers Jean Nouvel « pour enrichir 
par des éclats de caractère les di�érents skyline 
de La Défense », le projet est porté par les groupes 
immobiliers AG Real Estate et Hines France. Ils ont 
confié la réalisation de la tour à l’entreprise Bateg 
sous une maîtrise d’œuvre Artelia, Egis et Aedis.

Soletanche Bachy France est sous-traitant de Bateg 
pour la réalisation de la paroi moulée tirantée et 
des pieux de fondation.

Une très forte co-activité au démarrage

Le chantier a démarré sur les chapeaux de 
roues, début juillet 2018, avec les forages de pré-
traitement. 

La phase d’installation de la paroi moulée a été 
délicate, en co-activité avec plusieurs entreprises : 
le démolisseur, le terrassier et l’entreprise réalisant 
les clous et le béton projeté de la berlinoise 
soutenant le boulevard circulaire. Les 200 m de 
murettes guides ont été réalisés en plusieurs 
phases à l’avancement de la libération des 
di�érentes zones. 

Le délai

Toute l’énergie de l’équipe a été mise en œuvre 
pour finir la paroi moulée avant Noël.

L’objectif de 3 panneaux par semaine, d’épaisseur  
1 m à 32 m de profondeur, est atteint.

NOTRE
EXPERTISE



Un espace très restreint

La fouille est bordée au Sud par un tunnel SNCF 
à quelques mètres de la paroi moulée, elle se 
termine en pointe au Nord, et est limitée sur les 
autres côtés par le boulevard circulaire, l’avenue 
du général de Gaulle et la route de la demi-lune. 
L’interdiction de positionner tout matériel au-
dessus du tunnel SNCF a nécessité de confiner les 
installations sur une bande restreinte en hauteur 
sur le boulevard circulaire. Cette contrainte initiale 
a obligé à rivaliser d’ingéniosité pour concevoir 
une installation optimale par son fonctionnement, 
ainsi qu’en terme d’ergonomie. 

Les cages d’un panneau sont livrées la veille de son 
équipement. L’emprise ne permet aucun stockage 
additionnel. Un pieu de garage a également été 
réalisé pour le stockage des porte joints.

Moyens mis en œuvre

Une benne hydraulique montée sur une Liebherr 
HS855 et l’Hydrofraise Compacte HC03 ont été 
réquisitionnés pour réaliser cette paroi moulée. 

Les travaux de tirants prendront le relais début 
février pour une durée d’environ 4 mois. 

Soletanche Bachy Fondations Spéciales réalisera 
ensuite les 126 pieux Starsol en fond de fouille à  
23 m de profondeur au moyen d’une foreuse 
F2800. Celle-ci sera descendue dans la fouille au 
moyen d’une grue positionnée bloquant la totalité 
de l’avenue du Général de Gaulle lors d’un week-
end « coup de poing » du mois de mai.



Retrouvez nos agences et nos filiales en FranceNOS
IMPLANTATIONS

AGENCES   Tél. Fax

NORD ................................................ : Hubert GRUNEWALD Rueil 01 47 76 56 10 01 40 90 02 97 
• IdF service confortements ............. : Guillaume DOUHERET Rueil   01 47 76 56 10 01 40 90 02 97 
• Antenne Est .................................... : Guillaume CATEL Strasbourg 03 88 38 87 39 03 88 38 84 25 
• Normandie ...................................... : Stéphane GALY Rueil   01 47 76 56 40  01 40 90 02 88 
• Bretagne - Pays de la Loire ............. : Mehdi BENHABBARI Rueil 01 47 76 55 72  01 40 90 02 97 
• Hauts-de-France .............................  : Guillaume CATEL Lille  03 20 50 92 92  03 20 50 93 83 

SUD ................................................... : Tony CHIGNARD Aix-en-Pce 04 42 99 03 50  04 42 21 25 64 
• Rhône-Alpes ................................... : Laurent AUBERT Lyon  04 78 31 51 71 04 72 02 79 91 
• Côte d’Azur  .................................... : Pierre-Yves MAURY Sophia Antipolis  04 93 00 12 42 04 93 00 12 43 
• Bordeaux ......................................... : Axel TERLAUD St Médard  05 56 05 25 25  05 56 05 77 13 
• Toulouse .......................................... : David COUSIN Toulouse  05 61 35 84 55 05 62 79 13 20 

LA RÉUNION ..................................... : Tony DEL GIUDICE Rueil    01 47 76 55 33  01 40 90 02 97 

FILIALES
SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
• Siège
Direction .............................................. : Eric TOURNEMILLE Wissous 01 56 70 42 00 01 56 34 03 88
 Antoine D’HALLUIN Wissous 01 56 70 42 00 01 56 34 03 88 
• Antennes
Région parisienne & Normandie ...... : Xavier BARTHE Wissous  01 56 70 42 00  01 56 34 03 88 
Est ...................................................... : Guillaume CATEL Strasbourg   03 88 38 87 39  03 88 38 84 25 
Nord - Luxembourg  ......................... : Anthony RE Lille  03 20 50 92 92  03 20 50 93 83 
Ouest Bretagne ................................. : Frédéric TALOTTE Nantes  02 40 92 26 36  02 40 92 26 30 
Sud .................................................... : Elric COMTE Aix-en-Pce 04 42 99 03 50  04 42 21 54 93 
Rhone Alpes  ..................................... : Regis LEBEAUD Lyon  04 72 76 82 82  04 78 61 10 88 

SB TUNNELS ..................................... : Patrick ROLANDETTI La Garde 04 94 21 70 42  04 94 21 71 55 

BESSAC ............................................. : Bernard THERON Toulouse  05 61 37 63 63  05 61 09 26 29 
BACHY FONDACO ............................ : Frédéric KISSLING Fort de France  05 96 71 44 01  05 96 72 42 41 
(Antilles - Guyane)
BALINEAU ......................................... : Hervé DUPLAINE Pessac 05 57 89 16 78  05 56 07 34 78 

www.soletanche-bachy.com

© 2018 Soletanche Bachy France - Les textes, photos et autres informations contenus dans ce document sont la propriété du groupe Soletanche Bachy France. 
Toute reproduction, représentation ou autre usage sans le consentement préalable Soletanche Bachy France est illicite.




